

Утверждаю

Директор МКОУ СОШ № 11

Т.Н. Лоцманова

Приказ №9/1 от «17» апреля 2025 г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 11 (МКОУ СОШ № 11)

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
	Узловский район	Общеобразовательной учреждение	Тульская область, Узловский район, посёлок Майский, улица Шахтеров, дом 8а	Ревизия всех составляющих (в т.ч. запорной арматуры) системы теплоснабжения, при необходимости ремонт/замена, проверка	Май 2025	31.07.2025
				Профилактическая проверка циркуляционного насоса (подрядная организация)	Июнь 2025	31.07.2025
				Промывка фильтров и грязевиков: - демонтаж; - прочистка от грязи и наслоений; - визуальный контроль целостности; - промывка фильтрующего элемента	Июнь 2025	31.07.2025

			Поверка контрольно-измерительных приборов	май	31.07.2025
			Гидравлические испытания на повышенное давление всех контуров (промывка и опрессовка системы отопления подрядной организацией)	Июнь	31.07.2025
			Ревизия отопительных приборов (замена кранов «маевского» (по необходимости))	май	31.07.2025
			Утепление здания: - регулировка оконных конструкций; - регулировка доводчиков на входных дверях; - ревизия уплотнителей входных дверей (при необходимости)	июнь	31.07.2025
			Обеспечение аварийного запаса сантехнических материалов	Май 2025	31.07.2025
			Обучение ответственного лица с последующей аттестацией на допуск к работе по эксплуатации тепловых энергоустановок	Сентябрь 2025	Декабрь 2025
			Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026 годы	Июль 2025	Август 2025
			Запуск системы отопления	Сентябрь 2025	Сентябрь 2025
			Подготовка организационно-распорядительных документов: - приказ о подготовке к отопительному сезону 2025-2026 г.г.;	17.04.2025	17.04.2025

			- план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 г.г.; - размещение плана подготовки к отопительному сезону на официальном сайте школы; - акты по результатам проведенных работ, в т.ч. совместно с энергоснабжающей организацией; - заключение договоров на проведение необходимых работ: обслуживание, ремонт, контроль и т.д.	17.04.2025	17.04.2025
				17.04.2025	25.04.2025
				Июль 2025	31.07.2025
				Май 2025	31.07.2025