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УТВЕРЖДАЮ 

директор МКОУ СОШ № 11 

______________Т.Н. Лоцманова  

План-график мероприятий
по введению  ФООП 
в МКОУ СОШ № 11 Узловского района Тульской области
	№
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные
	Ожидаемые результаты

	I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП 

	1.
	Назначение ответственного за введение ФООП 
	Май 2023 г.
	Директор МКОУ СОШ № 11
	Синхронизированы процессы управления введением ФООП

	2.
	Проведение совещания по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП 
	Июнь-август 2023 г.
	Зам. директора по УВР
	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне

	3.
	Проведение самодиагностики готовности МКОУ СОШ № 11 к введению  ФООП
	Июнь

2023 года
	Администрация школы
	Проведена оценка готовности к введению 

ФООП, выявлены дефициты 

	4.
	Организация участия педагогических работниках в вебинарах по актуальным вопросам введения ФООП 
	По отдель-ному графику
	Зам. директора по УВР
	Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП

	5.
	Организация работы школьной системы контроля готовности к введению ФООП 
	Июнь-август 2023 г.
	Директор школы
Зам. директора по УВР
	Обеспечен промежуточный контроль готовности введения ФООП

	II. Нормативное обеспечение введения ФООП 

	6.
	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП 
	Июнь 2023 г.
	Зам. директора по УВР
	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне

	7.
	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП. 
	Июнь-август 2023 г.
	Директор школы
	Разработан план мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП

	8.
	Разработка основных образовательных программ в ОО в соответствии с ФООП 
	Июнь-август 2023 г.
	Заместитель директора по УВР
	Разработана ООП для реализации образовательного процесса в ОО

	9.
	Приведение локальных актов в соответствие с ФООП 
	Июнь-август 2023 г.
	Директор школы
	Локальные акты соответствуют законодательству

	III. Методическое обеспечение введения ФООП 

	10.
	Организация участия руководящих и педагогических работников в образовательных событиях по вопросам введения ФООП школьного, муниципального, регионального, федерального уровней 
	Сентябрь-декабрь 2023 г.
	Директор 
Зам. директора по УВР 
	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.

	11.
	Обеспечение использования в деятельности учителя федеральных онлайн-конструкторов  по формированию рабочих программ 
	до 1 сентября 2023 г.
	Директор
Зам. директора по УВР
	Снижена нагрузка на учителя-предметника, созданы условия для применения единой цифровой платформы

	12.
	Включение в августовский педсовет по обсуждению вопроса введения ФООП.
	Август 2023 г.
	Директор
	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.

	IV. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП 

	13.
	Внедрение системы 

мониторинга готовности МКОУ СОШ № 11 к введению ФООП 
	Июнь

2023 года
	Зам. директора по УВР 
	Обеспечена система мониторинга готовности к введению ФООП

	14.
	Проведение контрольных собеседований с педагогами по готовности к введению ФООП 
	Август  2023 г.
	Зам. директора по УВР
	Проведен промежуточный контроль готовности к введению ФООП

	V. Информационное обеспечение введения ФООП 

	15.
	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к внедрению ФООП 
	Ежемесячно, 2023 год
	Директор школы
	Обеспечение доступности и открытости информации

	VI. Кадровое обеспечения введения ФООП

	16.
	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников 
	Июнь-декабрь 2023 г.
	Зам. директора по УВР
	Синхронизированы процессы обучения педагогического коллектива


